

## SEGUIMIENTO PROYECTOS GANADORES RIONEGRO EN BUENAS MANOS VERSIÓN 2020 20/05/2022

ORGANIZACIÓN COMUNAL	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA INHERENTE AL PROYECTO	ESTADO
Alto del Medio	Centro Tecnológico Coworklab	Secretaría de Desarrollo Económico	Terminado
Santa Ana	Centro Tecnológico Coworklab	Secretaría de Desarrollo Económico	Terminado
Cimarronas	Centro Tecnológico Coworklab	Secretaría de Desarrollo Económico	Terminado
Vilachuaga-Angostado De Llanogrande	Centro Tecnológico Coworklab	Secretaría de Desarrollo Económico	Terminado
Mirador de San Nicolas	Proyecto de Banquetes	Secretaría de Desarrollo Económico	Terminado
La Esperanza	Adecuación de Caseta Comunal	Secretaría de Desarrollo Territorial	Terminado
Galicia Parte Baja	Andenes Peatonales	Secretaría de Desarrollo Territorial	Terminado
Vereda Santa Teresa y Santa Teresa de Calcuta	Placa Huella	Secretaría de Desarrollo Territorial	en ejecución
Abreito	Placa Huella	Secretaría de Desarrollo Territorial	Terminado
Guillermo Gaviria	Parque lineal	Secretaría de Desarrollo Territorial	Ya se terminó el diseño
La Mota	Caseta Comunal	Secretaría de Desarrollo Territorial	Ya se terminó el diseño
Santa Barbara	Aula Múltiple	Secretaría de Desarrollo Territorial	Se encuentra en etapa de diseño
El Carmín	Muros de Contención	Secretaría de Desarrollo Territorial	se encuentra en etapa de diseño

Vereda El Progreso	Muros de Contención	Secretaría de Desarrollo Territorial	se encuentra en etapa de diseño
Abreo	Vía Abreo, Abreito	Secretaria de Desarrollo Territorial	se encuentra en etapa de diseño
Linda Granja	Placa Polideportiva	IMER	Ya se terminó el diseño
Quebrada Arriba	Escuela de Formación Infantil	IMER	Terminado
Chachafruto	Cancha Sintética	IMER	Ya se terminó el diseño
Santa Teresa del Porvenir	Adecuación y mantenimiento placa polideportiva	IMER	Terminado
JAC Las Playas	Malecón del rio negro	Secretaría de Planeación	Se encuentra en etapa de diseño
San Joaquín	Parque Perruno	Secretaría de Planeación	Terminado
Cabeceras	Programa ambiental y manejo de residuos	Secretaría de Hábitat	Terminado
Guayabito, Chipre, Tres Puertas	Programa ambiental y manejo de residuos	Secretaría de Hábitat	Terminado
El Pinar	Ornato y Cuidado animal	Secretaría de Hábitat	Terminado
Quintas del Carretero	Ornato y Cuidado animal	Secretaría de Hábitat	Terminado
Galicia Parte Alta	Bombeo de agua potable	Secretaría de Hábitat	Ya se terminó el diseño
Horizontes	Adecuación y dotación con mobiliario de la sede comunal	Secretaría de Gobierno	Terminado

Altos de Villa María	Cámaras de video vigilancia colaborativa	Secretaría de Gobierno	Terminado
Villa Camila	Cámaras de seguridad y botones de pánico	Secretaría de Gobierno	Terminado
La Alameda	Cámaras IP para exteriores, circuito cerrado de televisión	Secretaría de Gobierno	Terminado
Vegas de la Calleja	Cámaras IP para exteriores, circuito cerrado de televisión, sistema de alarma comunitaria	Secretaría de Gobierno	Terminado
La Quebra	Alarmas Comunitarias e iluminación de la vía principal	Secretaría de Gobierno	Terminado
La Mosquita	Cámaras de seguridad	Secretaría de Gobierno	Terminado
Santa Ana Parte Alta	Cámaras de seguridad	Secretaría de Gobierno	Terminado
Oasis La Milagrosa, Jardines de la católica, Casas del Rosal	Contenido Cultural	Secretaría de Desarrollo Económico	Terminado
Cuatro esquinas, Aldeas de Asocor y El Águila	Casa de la Cultura	Secretaría de Desarrollo Económico	Ya se terminó el diseño
Lago Santander El Campin	Contenido Cultural	Secretaría de Desarrollo Económico	Terminado
San Luis	Contenido Cultural	Secretaría de Desarrollo Económico	Terminado
El Porvenir, Los Cristales y Villa Manuela	Casa de la Cultura	Secretaría de Desarrollo Económico	Se encuentra en etapa de diseño