JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Acta No. 57

ACTA NO. 57

FECHA: 20 de noviembre de 2020.
HORA: 9:00 am.
LUGAR: Sede Junta de Accion Local del Porvenir.

NOMBRE | CARGO

ASISTENTES

Maria Patricia Mufioz Miembro de la junta de valorizacién

Amalia Castafio Carvajal Presidenta de la junta de valorizacion

Yomaira Vifias Sarmiento Miembro de la junta de valorizacion

Alvaro de Jesus Hoyos Gutiérrez Miembro de la junta de valorizacién

Diego Amador Garzén Sepulveda Miembro de la junta de valorizacidn

Invitados:
Ninguno

ORDEN DEL DIA
1. Aprobacion acta No. 56.

2. Analizar la respuesta, con radicado 2020EN023898, al derecho de peticion de los
miembros de la junta, con radicado 2020RE028245.

3. Varios
DESARROLLO

1. Aprobacidon Acta No. 56, la cual fue remitida por correo electronico a los miembros y
revisada por ellos. Se aprueban por unanimidad.

2. Analizar la respuesta, con radicado 2020EN023898, al derecho de peticion de los
miembros de la junta, con radicado 2020RE028245.

El oficio de respuesta y sus anexos fueron leidos previamente por los integrantes de la
Junta. Se resaltan algunos aspectos que generan accicnes o inquietudes, a saber:

- Sigue pendiente la propuesta de modificacion de los tramos 16 y 25 para que la junta
realice el concepto. Preocupa gque hay un contrato vigente y se amplié el plazo de
obra para junio de 2021. Es apremiante que se realicen los disefios de modificacion,
porque esto puede generar cambios en la contratacidn actual.

Pagina 1de 3



JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Acta No. 57

- No se entiende por qué se amplié el plazo de la interventoria del tramo 23 hasta
junio del 2021, si el Otrosi #4 del contrato de la obra en su clausula cuarta modifica
el plazo, estableciendo que se amplia el plazo contractual hasta el dia 31 de

diciembre de 2020.

- Respecto a los tramos 13 y 13.1 se informa de un aplazamiento por incumplimiento
e incremento del valor de Ia obra. Importante conocer mas a detalle los causales de
incumplimiento y del incremento del valor y especialmente las responsabilidades de

contratista e interventor.

- Inquieta la afirmacion en la respuesta respecto a los tramos 8 y 12 con fecha de
terminacion a diciembre de 2020, si segtin el informe suministrado, el avance de la

obra es del 28%.

- Se revisara las causales y su justificacidn de incremento del valor del contrato del

tramo 11. Situacion para estudiar.

- Manifiestan en la respuesta que el Estatuto de valorizacion no establece la
periodicidad de las reuniones. Es importante resaltar que, en las primeras reuniones
de la junta, se propuso de manera concertada, una periodicidad de cada quince dias
inicialmente, el cual se podria modificar a un mes. Consideramos trascendental que
la junta se retna para dar cumplimiento a las funciones. Las reuniones no son solo
de caracter informativo en la sede de la Subsecretaria, se deben hacer visitas a las
obras y reunirse con los comités de obra y sus respectivas interventorias.

- Se envia al correo de la junta un archivo que contiene el informe de la Subsecretaria
al Concejo Municipal, pero este no se pudo abrir, el enlace solicita un usuario y clave
de acceso. Se solicitara este informe de manera que se pueda ver sin necesidad de

clave.

- Elinforme suministrado en relacién con el contrato del Municipio con la Escuela de
Ingenieria de Antioquia, tiene un lenguaje muy técnico, que para los miembros es
dificil entender. Por eso consideramos solicitar la asesoria de manera oficial y/o que
los responsables del contrato, tengan un dialogo con los miembros de la junta para

resolver inquietudes.

3. Varios: se programo la reunién hasta las 12 m, sin embargo, pasado ese tiempo y debido
a que algunos miembros se tienen que retirar por otros asuntos, se decide
concertadamente realizar un nuevo encuentro para el 24/11/2020 y trabajar los

siguientes temas:

- Revisar la programacion de la obras y vias, para realizar un croncgrama de

encuentros con los comités de obra y de visita a las obras.
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- Dar respuesta a una solicitud de un ciudadano, recibida por correo electrénico.
- Elaborar el informe de gestion del periodo 2019-2020

Se da por terminada la reunidn a las 12.30 am.

En constancia, firman: . ] J
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(‘ \malia Castafio Carvajal Yomaira Vifias Sarmiento
-Presidente Junta Miembro de la Junta

Relator d¢ la reunion
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iego Amador Garzén Sepulveda

Miembro de la Junta
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