JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Acta No. 84

ACTA No. 84

FECHA: 19 de octubre de 2022
HORA: 9:00 am.
LUGAR: Oficina Subsecretaria de Valorizacidn

ASISTENTES MIEMBROS

NOMBRE S CARGO

Amalia Castaiio Carvajal Presidente de la Junta de Valorizacion

Yomaira Vifas Sarmiento Miembro de la Junta de Valorizacion

Maria Patricia Muhoz Miembro de la Junta de Valorizacién

Diego Amador Garzon Septlveda Miembro de la Junta de Valorizacion

INVITADO

Juan Fernando Valencia Martinez Ingeniero  Subsecretaria de Desarrollo
Territorial

Carlos Andrés Gomez Franco Secretario de Desarrollo Territorial

Luisa Fernanda Echeverri Restrepo Abogada Valorizacion

Rafael Alzate Vargas Abogado Cobros Coactivo Valorizacion

Ausentes

Alvaro de Jesus Hoyos Gutiérrez. Ausencia | Miembro de la Junta de Valorizacién

Justificada

ORDEN DEL DIA:

1. Informe a septiembre de 2022

2. Avance de las obras a septiembre 2022

3. Presentacién de la Resolucién 797/2022, actualizacion del Cronograma del Proyecto de
Valorizacion

4. Proposicionesy Varios

DESARROLLO.
Se da inicio a la reunion a las 9:15 am

1. Informe a septiembre de 2022: La abogada Luisa Fernanda, estd a cargo del Informe
Financiero donde se detalla el Recaudo Total de Valorizacién desde su inicio hasta el mes de
septiembre de 2022 ademés del Informe de Tratamientos Especiales Pendientes, Cuantia
de Recursos Comprometidas, Comparativo Presupuestales, Convenios y Acciones Legales.
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Acta No. 84
1.1. Ejecucién Financiera
a RECAUDO TOTAL DE VALORIZACION
| MES/ANO | LADO
Enero I |5 25374935.336 | § 5.656.835.670 | $ 4022325539 | § 2.737.367.199 | $ 37.791.463.744
Fehrero $ 10854419.237 [ $ 6.189.313.108 | § 7.182.156.319 | $ 2.951.107.008 | § 27.186.995.672
Marzo S 5214932802 | § 3247.691.392 | § 7.433.341195 | $ 4.266379.363 | § 20.162.344.75
Abril S 4173700450 | 5 872.874.708 | $ 4.253.598.707 | & 2.526.978.583 | § 11777152448
Mayo $ 3.607.589.945 | $ 5.688.721.861 | 3 5.366.608.293 | $11.658.934.521 | §
hunio $ 3492552122 | § 6959.512.531 | $ 5597.414.704 | $ 4.003.425.197 | $  20.052.904.554
Julio S 3.468.478.038 | $20.673.763.315 | $ 4.267.236.474 | S 2.566.129.688 | 5 30.975.607.515
Agosto $ 5.029.135.880 | $ 6.202.175.611 | $ 6.562.466.930 | $ 4.942.514.063 | & 2273629248
Septiermbre $ 2707942912 | $ 5.843.632.975 | § 6024763.008 | $ 3.198.588.744 | § 17774.927.6%
Octubre | 5541634772 | $17.627.688.137 | § 4.098.364.658 $ % 87.567
Noviembre 5 6065544523 | $ 3017.920.538 | $ 3.937.270.455 $ 13020735516
Diciembre {$ 258.654.567 | $ 12.263.493.070 | § 4.980.216.921 | $ 7.708.728.220 S 25211.0927
ACUMULADO| 3 258.654.567 | § 87.744.350.087 | $86.960.346.767 | $66.454.274.502 | $38.861.424.366 |5 283.425.201.997
7 EJECUCION FINANCIERA
Concepto Valor total acumulado
Recaudo $ 283.428.201.997
Descuentos 5 18.631.574.356
Benefidos TE s 35.853.675.563
Compensadones S 21.803.487.674
TOTAL $ 359.716.939.590
1.2. Acciones legales:
1.3. Tratamientos pendientesyt amientos especiales
Trémite Recibidos| Resueltos Pendientes
. Tratamientos Especiales_ 29,285 28,497 788
Derechos de peticién 7.852 7.810 42
Area tecnica 10.511 9.272| 1.239
Modificadoras 1.475 1.475 o 4
m Recursos a modificadoras 914 885 29 ?
Recursos a la Res. 939/2018 2.722 2.722 0 88
IERMIN  |Notificaciones 45.135 44.062 1073 2 20
W [cveemients 9.727 9,693 34 2 108
[ TR 107.621 104.416 3.205
Tratami‘e e negados [ Desistidos| Concedido | Pendientes
Especiales :
HABITACIONAL 7.012 19.152 691
PYMA 544 1.143 69
BOSQUE 149 AT g B
TOTAL 7.705 88

et A r‘n"r\

i
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Acta No. 84

1.4. Cuantia de Recursos Comprometidos

TRATAMIENTOS ESPECIALES CONCEDIDOS _
Tipo -. Cantidad : : - =Contribuci6n
$ 8.940.170.948
$ 5.638.041.593

PYMA AGRICOLA
| PrOTECTOR BOSQUE | 410

$ 21.522.670.46

HABITACIONAL
TOTALES ~ $35.100.383.008

El objetivo de la tarea asignada es cuantificar los recursos que deberd trasladar el municipio al
proyecto de valorizaciéon “Rionegro se valoriza”, en razon de los tratamientos especiales
efectivamente concedidos a los contribuyentes, es decir todas aquellas solicitudes que cuentan con
resolucion debidamente ejecutoriada donde en el resuelve se concede dicho beneficio. Del mismo
modo la parte restante la tarea busca cuantificar los recursos de todas aquellas solicitudes
pendientes de resolucion, asi como el avance por profesional en el ejercicio diario de revision. Por
ltimo, esta tarea tiene como objetivo secundario la formacion a través de la practica de los nuevos

profesionales juridicos incorporados de forma reciente al proyecto.

1.5. Comparativo Presupuestal Convenios
COMPARATIVO
nwenio
L Dl e
$ 4.704.133.375

07-022-2019 114 S 12.756.580.167

: 1er semestre: 27
1080-07-04-013-2020 i serristes: 78 $ 3.997.523.553

{er semestre: 80
41080-07-04-01 = 5 4
5-2021 S semBstes 72 $ 4.058.291.069
e adicion 1
. Otro siy Adicion 015- fersemestre:88 g 2029145535
2021 2do semestre: 52 e
adicion 2

$ 204.302.417
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1.6.

JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Acta No. 84

“Los datos anteriores fueron tomados del Informe Proyecto de Valorizacion del dia 19 de octubre de
2022” Es de anotar que todos los proyectos se contrataron con MASORA.

Analisis de la Cartera: Cobros Coactivo

COBRO COACTIVO
TOTALESPERADC « EXCEPCIONES ~ PAGDS EFECTUADOS “ $29.172.659.887

pEPOSTOS JuDICALEs DEVUELTOS (D) $3.665.670.008 * INTERESES DE
DEPOSITOS JUDICIALES PENDIENTES POR LEGALZAR [ S1.791.660.083 1A VALORIZACION
321 CASOSPAGOEFECTUADG MEDANTEDEposTo woicaL [ $2.884.340.838 B379.065882
3400 CASOSCON PAGOEFECTUADD u $21.497.671.888
TOTAL ESPERADD - EXCEPCIONES, TRAMITES INTERNOS ¥ OTROS R T ir S e TS RN & 50.670.331.775

97 EXCERCIONES + TRAMITES INTERNOS + OTROS CASOS “ $16.146.121.554

TOTALRECAUDO ESPERADO= —3 66.816.453.239

Los cobros coactivos se realizan a partir de la sexta cuota continua sin cancelar, ademas se pierde el
beneficio de financiacién y se debera cancelar el total adeudado hasta el momento del cobro como
se indica en el Acuerdo 045 del 07 de octubre de 2013 Articulo 61. “CLAUSURA ACELERATORIA:
Perdida del derecho de pago a plazos. El contribuyente que dejare de pagar seis (6) cuotas peridicas
consecutivas, perderd el derecho a los plazos; en consecuencia, se hard exigible la totalidad del saldo
insoluto de la contribucién. Podrdn restituirse los plazos al contribuyente atrasado, si se pone al dia
en el valor adeudado cancelando el valor de las cuotas vencida mds los intereses causados.” Por lo
tanto, se puede embargar cualquier cosa. Se crea un depdsito judicial el cual queda en el Banco
Agrario y la persona puede autorizar su traslado para el pago o pagar y pedir la devolucion del dinero
en el depdsito judicial.

Medida cautelar con dos cuotas bancarias. La matricula tiene el gravamen de valorizacion. Si se
embarga, entonces se nombra un secuestre y se puede rematar. El saneamiento de pago se debe
hacer dentro de los cinco afos del proyecto.

Para recobrar los beneficios, podra hacerse en cualquier momento luego del pago total de lo
adeudado segtn lo estipula el Articulo 62 del Acuerdo 045 del 07 de octubre de 2013,
“JURISDICCION COACTIVA: La Direccién Operativa de Rentas iniciara el cobro persuasivo cuando el
contribuyente se encuentre en mora en el pago de tres (3) cuotas y hard efectivo el cobro de la
contribucion de valorizacién por jurisdiccion coactiva, mediante el Procedimiento Administrativo
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Acta No. 84

Coactivo, previsto en el Estatuto Tributario Municipal o normas que lo sustituyan, modifiquen o

complemente”
1.7. Cobros persuasivos
& ©
: 00
COBROS PERSUASIVOS oan
TOTAL CORREQS 78426 SO
TOTAL MSJ TEXTO 2644 G
TOTAL OFICIOS 648
TOTAL LLAMADAS 2806
TOTAL RESPUESTAS 321 e

3212

El informe de Andlisis de la Cartera, Cobros Coactivos y Persuasivos, fue

presentado por el Abogado Rafael Alzate Vargas.

2. Avance de las obras:

informe a cargo del Ingeniero Juan Fernando Valencia Martinez

Longiud via: 2.4 km
+ Andén
+ Giclorruta
+1 Glorieta

Total mversion:
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.

Acta No. 84

Longitud via: 1,9 km
+ Anden: 3,8 km
+ Ciclorruta: 4.9 km
+ Glorieta

Total inversion:

scursos Valorizacion)

+ Ciclorruta:
+ 1 Glorieta

Total mversion:

ias Torres
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION

MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Acta No. 84

Longitud: 1.5 km
+ Andén: 3 km
+ Ciclorruta: 0,7 km
+ 3 Glorieta

Total mversion:

L ongitud: i
+ Andén: 4.4 km
+ Ciclorruta: 2.2 km

Valor contractual a la fecha obra:
20 507 00
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETA#!OS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Acta No. 84

En la siguiente tabla se encuentran actualizados los porcentajes de avances de los tramos referidos
a las imédgenes anteriores

| CONTRATO| TIPO TRAMO % DE AVANCE
Tramo 13,1 “Variante Entre San Anionic de 99.62%
i Pereira, Palos Verdes, Libertadores.
: Tramo 16 "TRAMO JUMBO (TRAMO 16}- 97.20%
L TRANSVERSAL N°02.7
Transversal 2 * Villas de Llanogrande - Lotus 99.35%
! {Transversal 2}. _ §
Tramo 17 "El Tangue-Fontib6n-Postobdn”. 100.00%
1 "Al jo- do Policia-
Eramo “11_,* Altc Vallejo-Comando ici 100.00%
Tangue”.
Tramo 8 "Belén-Postobon” 100.00%
- —— 3
Tra‘n?versai i , ?omba Gualanday-Comando de 100.00%
policia Porvenir”
Tramo 8-12 "Postobdn-Fiscalia” 100.00%

Con respecto al Tramo 16 la Transversal nimero 2 se hace la aclaracién que este se divide en dos
etapas, la numero 1 se encuentra en un avance del 99,35% que corresponde al 35% del total del
tramo, la etapa numero 2 corresponde al 65% restante y aun no se encuentra en ejecucion.

3. Presentacion de la Resolucién 797/2022, actualizaciéon del Cronograma del Proyecto de
Valorizacion:

El 16 de octubre del 2018 se expidid la Resolucién 939 “Por la cual se distribuye la contribucion de
Valorizacién del proyecto de Rionegro se Valoriza” y en su Articulo 5, se determind la programacion
y plazo inicial de las obras financiadas a través de la contribucién de valorizacion. Este Articulo ha
sido modificado de acuerdo a la Resolucion 0797 del 18 de octubre del 2022, actualizando el
cronograma de las obras.

4. Proposiciones y Varios
- Los miembros de la Junta consideran importante que se asista a las inauguraciones de las
obras, razén por la cual se solicita a la Subsecretaria de valorizacién, enviar la invitacién

correspondiente.
- Se programa recorrido del tramo 17 para noviembre 09 del presente afio y por los tramos

gue adn no se han visitado, citacién para las 08:30 am

Se da por terminada la reunién siendo las 12:05 p.m.
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JUNTA DE REPRESENTANTES DE PROPIETARIOS Y POSEEDORES PARA EL PROYECTO DE VALORIZACION
MUNICIPIO DE RIONEGRO.
Acta No. 84

Para constancia firman:

)

' alla Castano Carvajal Patricia

ufioz Sepllveda

Presidente de la Junta de Valorizacidn Miembfo de la Junta de Valorizacion

[

n

. \ . j
\-waw I d

Yomaira Vinas Sarmient

Miembro de la Junta de Valorizacién

b 7 eﬁﬂ— A
Diego Amador Garzén Sepulveda
Miembro de la Junta de Valorizacion

Relator
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