MODIFICACION AL CRONOGRAMA

PROCESO DE SELECCION PROVEEDOR PARA ESTUDIO POSIBILIDADES DE
INVERSION Y PRIORIZACION DE SECTORES ECONOMICOS

PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE -
CONTRATO DE SUBVENCION No. CSO-LA/2020/421-001

PROCESO: | ESTUDIO POSIBILIDADES DE INVERSION Y PRIORIZACION DE
SECTORES ECONOMICOS

OBJETO: Definir las posibilidades y sectores para la atracciéon de inversion
en el marco de un plan subregional de desarrollo sostenible a
través de un proceso de observacion territorial, retrospectiva,
entrevistas a actores considerados estratégicos para el desarrollo
subregional y talleres de visidon territorial, de manera que se
formulen las estrategias y se construyan las narrativas de
promocién de la inversion para el desarrollo sostenible del
Oriente Antioquefio.

En los términos de referencia para Estudio posibilidades de inversion y priorizacion de
sectores econdmicos, se dispuso el tiempo para la evaluacion de propuestas y publicacién
asi:

Evaluaciéndelas | 9,10y Por parte del comité evaluador. 3 dias habiles
propuestasy 11 de

requisitos marzo de | En caso de que se presente un

habilitantes 2022 solo oferente se ampliara el

término de presentacion de
ofertas por tres (3) dias habiles
mas, para tal efecto se publicara
la modificacién al cronograma.

Publicaciondela | 14 de Serén publicados en la pagina 1 dia habil
evaluacion. marzo de | web de la alcaldia de Rionegro,
2022 WWW.rionegro.gov.co.

Pero a raiz de las multiples tareas del comité evaluador se procede a la modificacién del
cronograma, ampliando el plazo para la publicacién de la evaluacién de la de propuestas
hasta el dia 15 de marzo a las 8:a.m. de la siguiente manera:
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Cronograma modificado:

CRONOGRAMA DEL PROCESO CONTRACTUAL

Actividad Fecha Lugar de la publicacién Observaciones
Publicacién de 02 de Seréan publicados en la pagina 3 dias habiles
los términos de | marzo web de la alcaldia de Rionegro,
referencia. de 2022 | www.rionegro.gov.coy la

convocatoria sera informada a los
correos electrénicos de las 23
administraciones municipales del
Oriente Antioqueno.
Respuestaalas | 02,03y | Viacorreo electrénico
observaciones 04 de
de los términos marzo
de referencia de 2022

Radicacién de las | 07 y 08 | La informacion seré radicada en | 2 dias habiles

propuestas por | de forma fisica antes de las 4.00 p.m.
parte de los marzo de los dias sefialados, en la
oferentes de 2022 | oficina de Proyectos Especiales,

ubicada en el Museo de Arte
Religioso (MAR) en el sétano del
parque principal del Municipio
de Rionegro o envio al correo
electrénico.
alianzaterritorial@rionegro.gov.co

En caso de presentarse una sola
propuesta se ampliara el término
de la presentacion de las
propuestas en 3 dias mas.

Evaluacién delas | 9,10, 11 | Por parte del comité evaluador. 4 dias habiles
propuestasy y 14 de

requisitos marzo En caso de que se presente un

habilitantes de 2022 | solo oferente se ampliaré el

término de presentaciéon de
ofertas por tres (3) dias habiles
mas, para tal efecto se publicara
la modificacion al cronograma.
Publicacion de la | 15 de Serén publicados en la pagina 1 dia habil
evaluacion. marzo web de la alcaldia de Rionegro,
de 2022 | www.rionegro.gov.co.
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Observaciones al
informe de
evaluaciény
término para
subsanar

15al16
marzo
de 2022

Las observaciones al informe de
evaluacién y los documentos
para subsanar deberén ser
radicados en forma fisica antes
de las 4.00 p.m. del dia senalado,
en la oficina de Proyectos
Especiales, ubicada en el Museo
de Arte Religioso (MAR) en el
sétano del parque principal del
Municipio de Rionegro o envio al
correo electrénico
alianzaterritorial@rionegro.gov.co

2 dias habiles

Respuesta a las
observacionesy
presentar
evaluacion
definitiva

17,18,
22y 23
de

marzo
de 2022

Las respuestas a las
observaciones seran publicadas
en la pagina web
www.rionegro.gov.co y enviados
a la direccién de correo
electrénico acreditadas por los
oferentes

La evaluacién definitiva sera
publicada en la pagina web
WWW.rionegro.gov.co

4 dias habiles

Observaciones al
informe final

24
marzo
de 2022

Las observaciones al informe final
deberan ser radicados en forma
fisica antes de las 4.00 p.m. del
dia sefalado, en la oficina de
Proyectos Especiales, ubicada en
el Museo de Arte Religioso (MAR)
en el sétano del parque principal
del Municipio de Rionegro o
envio al correo electrénico
alianzaterritorial@rionegro.gov.co

1 dia habil

Respuesta a
observaciones

25 de
marzo
de 2022

Las respuestas a las
observaciones seran publicadas
en la pagina web
www.rionegro.gov.co y enviados
a la direccién de correo
electrénico acreditadas por los
oferentes

La evaluacién definitiva seré
publicada en la pagina web
WWW.rionegro.gov.co

1 dia habil
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Acta adjudica | 28 de Se notificara a los oferentes el 1 dia habil
contrato o | Marzo contratista seleccionado, serén
convenio de 2022 | publicados en la pagina web de

www.rionegro.gov.co y enviados
a la direccién de correo
electrénico acreditadas por los
oferentes

Cordialmente,

DANI ALEXANDER CASTANO CASTRO GERMAN AUGUSTO GALLEGO CORREA
Jefe de Oficina de Proyectos Especiales Director Proyecto Alianza Oriente Sostenible
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