MODIFICACION AL CRONOGRAMA PROCESO DE SELECCION
DISENO Y DIAGRAMACION DE PIEZAS GRAFICAS
PROYECTO ALIANZA ORIENTE SOSTENIBLE AOS

Rionegro, 12 de Julio de 2022

PROCESO: | Disefio y Diagramacién de Piezas Gréficas

OBJETO: | "Disefio y diagramacion de las piezas gréficas del proyecto Alianza
Oriente Sostenible, en el marco del contrato de Subvencion CSO-
LA/2020/421-001 con la Unién Europea”.”

En los términos de referencia para disefio y diagramaciéon de piezas gréficas del
proyecto Alianza Oriente Sostenible-AOS se dispuso lasfechas para la evaluacion de
las propuestas y requisitos habilitantes los dias 11y 12 de julio de 2022 y para publicar
el informe de evaluacion de requisitos habilitantes el dia 13 de julio de 2022.

Por multiples compromisos y ante el volumen de las propuestas recibidas en el
presente proceso, se toma la determinaciéon de modificar el cronograma del presente
proceso de seleccion de la siguiente manera:

CRONOGRAMA MODIFICADO DEL PROCESO

CONTRACTUAL
Actividad Fecha Lugar de la publicacién Observaciones

Evaluacién 11, 12 y| Por parte del comité evaluador. 3 dias habiles
de las 13 En caso de que se presente un solo oferente

propuestas de julio | se ampliard el término depresentacién de

y requisitos de ofertas por tres (3) dias habiles mas, para tal

habilitantes 2022 efecto se publicaré la modificacién al

cronograma.

Publicacién de 14 de Seradn publicados en la pagina webde la 1 dia habil

la evaluacién | julio alcaldia de Rionegro,

de propuestas | de www.rionegro.gov.co/convocatorias
y requisitos 2022

habilitantes.
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Observaciones 15y18 Las observaciones al informe de evaluaciéon | 2 dias habiles
al informe de | de y los documentos para subsanar deberan
evaluacion y | julio ser radicados enforma fisica antes de las 4.00
término  para de p.m. del dia sefalado, en la oficina de
subsanar 2022 Proyectos Especiales, ubicada en el

Museo de Artes de Rionegro (MAR) en el

sétano del parque principal del Municipio de

Rionegro
Respuesta a las| 19 de Serén publicadas en la pagina web de la | 1 dia habil
observaciones julio alcaldia de Rionegro,
presentadas all de Www.rionegro.gov.co/convocatorias
informe de| 2022
evaluacién y
evaluacién
definitiva
Observaciones 21 de Serdn enviadas al correo electrénico 1 dia habil
al informe de | julio alianzaterritorial@rionegro.gov.co
evaluacién de
definitiva 2022
Respuesta a las 22de El lugar de publicacién de la respuesta serd 1 dia habil
observaciones Julio informado en la pagina web
presentadas all de Www.rionegro.gov.co/convocatorias
informe de| 2022
evaluacién
definitiva
Acta 25 El acta de adjudicacién serd Publicada en la|1 dia habil
adjudicatoria de pagina webwww.rionegro.gov.co/convocatorias
contrato julio

de
2022

Cordialmente

CAROLINA MUNOZ MARTINEZ

Jefe de Oficina de Proyectos Especiales
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FIRMAS EN ORIGINAL

GERMAN AUGUSTO GALLEGO CORREA

Director Proyecto Alianza Oriente Sostenible
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